

项目验收汇报



汇报人:灵动视界

时间:2025/11/17

目录 CONTENTS

01 验收前准备

02 验收结果揭晓

03 复盘与思考



01

验收前准备




项目修改整合

☐	七号档案馆全媒体定制 整合代码 全组	2025灵动视界团队	项目三：全媒体定制开发	—
☐	七号档案馆全媒体定制 七号团队分页代码 陈嘉俊	2025灵动视界团队	项目三：全媒体定制开发	—
☐	七号档案馆全媒体定制 剧本库分页代码 肖慧宁	2025灵动视界团队	2025 灵动视界团队、项目三：全媒体定制开发	—
☐	七号档案馆全媒体定制 店铺介绍分页代码 谭鑫磊	2025灵动视界团队	项目三：全媒体定制开发	—
☐	七号档案馆全媒体定制 联系我们分页代码 颜川博	2025灵动视界团队	2025 灵动视界团队、项目三：全媒体定制开发	—
☐	七号档案馆全媒体定制 首页代码 黄财财	2025灵动视界团队	项目三：全媒体定制开发	—

修改一：找出了网站的一些问题并对代码冗余、alt漏写等问题进行修改优化。

修改二：<https://validator.w3.org>网站html代码和css代码国际化检测并修改



名称	修改日期	类型	大小
css	2025/11/11 13:22	文件夹	
img	2025/11/11 13:22	文件夹	
js	2025/11/10 17:00	文件夹	
index	2025/11/12 12:37	Microsoft Edge HT...	28 KB
subcenter	2025/11/12 12:34	Microsoft Edge HT...	16 KB
news	2025/11/12 12:34	Microsoft Edge HT...	8 KB
shop	2025/11/12 12:34	Microsoft Edge HT...	20 KB
shopping	2025/11/12 12:34	Microsoft Edge HT...	15 KB
博客	2025/11/05 16:26	Microsoft Edge HT...	3 KB

组长代码整合并上传

网站演绎视频和线上验收过程



项目网站演示视频



组长将演示视频发给老板后
问了老板是否还有其他问题



02

验收结果揭晓



验收结果



老板人比较好，只是看了一下我们的演视频就让我们验收通过了




03

复盘与思考

问题与反思

演示视频拍摄效果不佳

拍摄前没注意视频帧数有点低导致视频有点卡顿



问题反思

线上交流并不能，很好的展示项目效果，非必要情况下还是推荐线下验收

验收前的准备工作一定要做好并检查



感谢您的观看

THANK YOU FOR WATCHING

汇报人:灵动视界

时间:2025/11/17

