

go6网页设计

爱沁婚礼策划网站建设

项目总结汇报

项目组：第三组

汇报人：朱玖玲

指导老师：曾晨曦老师

汇报团队：go6网页设计团队

汇报目录

1

团队介绍

2

项目简述

3

实施过程

4

团队总结

5

团队寄语



1

[团队介绍](#)

go6网页设计团队

[团队简介](#)

[团队成员](#)

团队成员



朱玖玲（组长）



蒋柳



朱斌（副组长）



李健平



何素玲



陈依



禹弈


2

项目简述

爱沁婚礼策划网站建设



‘爱沁婚礼策划’是位于湖南省长沙市星沙经济开发区楚天家园一个很有名气的婚庆公司，主要经营婚礼策划等。客户委托我们团队为该公司建立网站前台静态页面。目前，我们通过一个月左右时间已完成整个网站项目制作，并和客户验收成功，得到了客户的好评。



3

实施过程

爱沁婚礼策划网站建设



前期

中期

后期



前期：

1

项目寻找

2

需求文档

3

调研文档

4

设计合同

沟通结果与任务





-客户详谈-



-团队讨论-






把握客户需求



‘爱沁婚礼策划’网站建设


—go6 网页设计学习团队

需求文档





建立合作关系



项目寻找



‘爱沁婚礼策划’



位于湖南省长沙市星沙经济开发区楚天家园



中期：

1

标志设计

2

设计文档


3

项目进度表

4

网站效果

沟通结果与析






后期：

1

网站整合
以及检查













2

客户验收





网站整合

 css	2012/11/27 17:51	文件夹
 gyaq	2012/11/27 17:51	文件夹
 hlal	2012/11/27 17:51	文件夹
 hlyx	2012/11/27 17:51	文件夹
 hlzx	2012/11/27 17:51	文件夹
 images	2012/11/27 17:51	文件夹
 js	2012/11/27 17:51	文件夹
 lxwm	2012/11/27 17:51	文件夹
 swf	2012/11/27 17:51	文件夹
 Templates	2012/11/27 17:51	文件夹
 xrhsz	2012/11/27 17:51	文件夹
 index	2012/11/26 16:47	HTML 文档



标志设计

go6网页设计



设计结果



验收文档

课程项目
评价表



验收文档

课程项目 评价表

《爱沁婚礼策划-网站建设验收确认书》

网站建设内容：网站静态前台页面设计与制作

网站所有者（甲方）：爱沁婚礼策划 负责人：杨娜

网站开发者（乙方）：go6网页设计学习团队 负责人：朱淑玲

验收时间：2012年11月26日

验收内容：(IE 浏览器)

本地栏目链接：正确： 不正确：

文字内容：正确： 不正确：

图 片：使用正确： 使用不正确：

功能模块：使用正常： 使用不正常：

结论：通过： 未通过：

经我公司（单位）验收确认，go6 网页设计学习团队为我公司（单位）设计开发的网站，符合 不符合 我们的合同书及相关协议。我公司（单位）同意 不同意 接受并按规定结束此次网站建设项目委托！

验收人(签章)：杨娜

2012年 11月 26日

客户验收

验收文档

课程项目
评价表

课程项目评价表

项目名称: 爱心婚礼策划网站建设

项目组名称: 906网页设计

项目组成员: 朱收玲·朱斌·李健年·何春玲·蒋柳·陈依·高翠

评价项目	成绩			
	优秀	良好	及格	不及格
交流沟通	优秀 ✓	良好	及格	不及格
过程实施	优秀 ✓	良好	及格	不及格
项目质量	优秀 ✓	良好	及格	不及格
总体评价	优秀 ✓	良好	及格	不及格

请写上您的意见与建议:

整个团队人员在制作我方网站期间,
从前期沟通,中期制作,后期服务各方面
都表现得非常优秀:他们的作品我方很
满意. 谢谢!

客户签名(盖章):

蒋柳

日期: 2012.11.26

遇到的问题以及解决方法

- 1、网页设计上还有带加强
- 2、JS的修改问题……

个人收获

- 1、第一次与真实的客户进行见面
- 2、网页的制作与客户进行讨论
- 3、我们这次的项目成功完成。同时也达到了老板的要求……

团队感想

- 1、我们的付出没有白费
- 2、我们收获的就是我们的成长……



遇到的问题以及解决方法

- 1、网站整体布局
- 2、色彩的敏感度
- 3、主题图的设计
- 4、Js效果修改
- 5、IE6(做一步检查一步)

个人收获

我觉得我进步了，但同时也意识到了自己的不足……

团队感想

这次网站项目制作大家辛苦了，
再接再厉，一起加油，祝大家找个好工作……



遇到的问题以及解决方法

- 1、Png问题(JS解决)
 - 2、浏览器兼容问题(做一步检查一步)
-

个人收获

- 1、在这次项目中收获的经验是最宝贵的
- 2、在这次项目总学到很多.....

团队感想

团队越来越团结
工作效率越来越高.....



遇到的问题以及解决方法

- 1、Png问题(JS解决)
 - 2、浏览器兼容问题 (做一步检查一步)
-

个人收获

- 1、对于项目的制作过程中，明白了团队的重要性。
- 2、在与人沟通上有了很大的提高
- 3、这个网站也锻炼了我很大的耐心
- 4、这个网站让我明白很多事情得考虑周全.....

团队感想

我们团队相对于之前的合作来说，越来越团结，相处得更友好了.....



遇到的问题以及解决方法

- 1、JS修改图片不失真问题（反复尝试）
- 2、Png问题(JS解决)

.....

个人收获

- 1、明白了团队合作的重要性
- 2、要一步步的来

.....

团队感想

这学期我到了一个新的团队，
大家很团结.....



遇到的问题以及解决方法

- 1、JS修改图片不失真问题（反复尝试）
- 2、Pngj问题（JS解决）

.....

个人收获

- 1、第一次真正面对客户交谈
- 2、大家在设计方面想法的缺失

.....

团队感想

这个学期我也因为新加入了一个团队而有了不一样的感想

.....



4

Solve problem

遇到的问题以及解决方法

设计问题:

布局问题——对比参考别人的网站
(以满足客户需求为第一)

代码问题:

- 1、浏览器兼容问题——做一步检查一步
- 2、JS冲突问题——换JS/舍小取大

组员考核



朱斌 -9.5分



李健平 -9.2分



蒋柳 -9.3分



何素玲 -9.3分



陈依 -9.2分



禹弈 -9.0分

团队寄语

- 1、感谢曾老师辛苦的教学，我们一直在进步
- 2、感谢客户能够给我们这样一个锻炼的机会
- 3、毕业在即，祝愿同学们都能够找到好工作

最后祝愿：

各位领导老师，
工作顺利，
万事如意。

各位客户，
生意兴隆，
万事大吉。



The End-

谢谢观赏！

-go6网页设计

2012年11月29日