


# 金苹果幼儿园网站建设项目汇报


递 思 团 队

Team: 余双 李静 赵闹腾 李徐 李号 朱豪君 吴盼阳


# 目 录



1. 项目介绍




2. 准备阶段



3. 建设阶段




4. 整合验收



5. 归纳总结

# 项目介绍



# 准备阶段

## 1. 调研工作

与同类型的网站比较，我们总结其他网站的优劣，取其精华去其糟粕，结合金苹果幼儿园本身的特点来建设我们的项目网站。



# 准备阶段

## 2. 需求文档

根据调研的结果进行归纳总结，得出金苹果网站建设的内容，客户认可之后网站准备阶段结束。

### 金苹果幼儿园需求文档

- 网站名称：**金苹果幼儿园
- 网站设计目的：**有效地在网上宣传幼儿园，提高影响力，同时方便家长、师生以及即将入学的新生家长了解具体的幼儿园动态和相关信息，掌握即时动态。
- 网站主题：**金苹果幼儿园
- 网站功能：**发布即时动态，宣传幼儿园
- 网站主色调：**黄绿色
- 网站风格：**活泼欢快
- 网站设计需求：**人性化、合理化
- 网站目标客户群体：**  
在校师生、学生家长、部分社会群体。
- 导航内容：**  
首页、 幼儿园简介、特色教育、招生咨询、宝宝风采、健康指南、家园互动  
**板式：**横向一级导航
- 栏目**  
新闻动态 通知公告 幼儿作品 明星老师
- 分页个数（6+）**  
幼儿园简介、特色教育、招生咨询、宝宝风采、健康指南、家园互动

注：甲方需求文档签字之后，如需更改，需要双方同意之下更改，否则一切按需求文档进行。

甲方签字：\_\_\_\_\_

# 建设阶段

## 1. 首页设计

### 选定主页



# 建设阶段

2. 主页修改

设计文档

主页代码





## 整合验收

说了这么多，那么来看看网页到底是什么效果吧！~

# 验收报告

在看完网站效果之后我们与客户签订了验收合同。

甲方：金苹果幼儿园  
乙方：通思网络

甲乙双方于2012年11月22日签订了“金苹果幼儿园网站建设”合同，乙方已于2012年11月22日完成了网站建设，甲方已于2012年11月22日进行了验收，验收合格，乙方已于2012年11月22日将网站交付甲方使用，甲方已于2012年11月22日将网站交付甲方使用。

2012年11月22日，甲乙双方就网站建设事宜，进行了验收，验收合格，乙方已于2012年11月22日将网站交付甲方使用，甲方已于2012年11月22日将网站交付甲方使用。

姓名	姓名
李静	李静
李徐	李徐
李宇	李宇
李睿	李睿
李怡	李怡
李宇	李宇
李睿	李睿
李怡	李怡

1. 网站“”域名、服务器运行正常 (Internet Explorer 浏览器) 访问正常 (无报错)；  
 是  不是

2. 网站内容信息更新正常；  
 是  不是

3. 网站内容以下部分是否有效：  
 文字  有效  无效  
 链接  有效  无效  
 图片  有效  无效

甲方联系系统能否正常使用： 是  不是

乙方管理系统能否正常使用： 是  不是

经双方商定，本项目任务已经达到我方要求，特此验收！验收合格后，证明乙方已经完成金苹果幼儿园网站建设，甲方经手项目后的网页更新等均和乙方无任何关系。签字盖章后生效！此合同一式两份，甲方和乙方各执一份。

甲方（单位名称）：金苹果幼儿园

乙方（签字盖章）：[Signature]

日期：2012年11月22日

## 课程项目评价表

金苹果幼儿园网站  
通思团队

李静 李徐 李宇 李睿 李怡

项目	成绩
项目一	优秀 / 良好 / 及格 / 不及格
项目二	优秀 / 良好 / 及格 / 不及格
项目三	优秀 / 良好 / 及格 / 不及格
项目四	优秀 / 良好 / 及格 / 不及格

意见和建议：  
 通思团队服务态度很好，很认真的配合，出色的网站建设项目。

客户签名（盖章）：[Signature]

日期：2012年11月26日

## 归纳总结

### 任务安排

为确保进度，我们有详细的任务计划表！

+	任务分配	完成时间	备注	评分 (○)
李静	招生专栏、家园互动分页设计	11.08	1.在写主页代码时导航统一前缀为NAV。栏目前缀例：新闻动态为NEWS等，其他栏目依此类推。 2.Css代码写在html文本里不连接成外部样式表。 3.任务下达起，请认真完成，如遇问题及时在群里沟通解决。	9
赵闹腾	导航以及健康指南分页设计	11.08		9
李徐	新闻栏目及新闻动态分页设计	11.08		9
李号	主页的修改导航经过效果的设计。特色教育分页设计	11.08		9
朱豪君	宝宝作品的栏目 JS园所简介分页设计	11.08		9
余双	主页代码框架编写及整合。。Banner。 ppt	11.08		9
吴盼阳	宝宝风采、明星教师分页设计	11.08		7

红色字为分页设计绿色字为主页中的栏目等内容。

## 归纳总结

### 一. 遇到的问题:

1. 寻找项目没有头序
2. 不善于沟通
3. 设计还是很欠缺
4. 代码编写和命名还是比较混乱。

### 二. 解决方法:

1. 明确方向，整理头绪
2. 多与客户交流
3. 网上学习增加阅历
4. 借鉴 其他正规的网站和老师发下的文档。

## 归纳总结

### 三. 感想:

1. 不管做人还是做事都要有条理有目标
2. 要多走出去多和人交谈
3. 自主学习是不可或缺的。

递思团队与客户合影



## 写在最后

在这一次的项目建设中，我们的团队付出了许多，也得到了许多，经历过失败，也取得了成功。

在这里我要感谢一直以来给予我们鼓励与辅导的曾晨曦老师，同时也要对我的队员们说你们辛苦了，谢谢你们的支持与包容，做你们的队长是我的荣幸！~

谢 谢 观 赏

——汇报人：佘双