



“绿叶果园”网站建设 ——项目汇报

制作团队：绿蜡烛团队

汇报人：熊谢谢
指导老师：曾晨曦

目录

一、队员任务介绍


二、项目成果展示


三、项目实施过程


四、项目总结





一、队员任务介绍


熊谢谢  首页设计、模板制作、网站整合；

戴 芳  进口产品分页设计制作、进口产品展示分页链接；

符 容  产品中心分页设计制作、产品展示分页链接；

滕夏丽  拍摄收集素材、进口产品展示分页制作；

周 燕  拍摄收集素材、产品中心的产品展示分页制作。



二、项目成果展示

● 网站名称：“绿叶果园水果店”

● 网站类型：水果店类小型购物网站

共246个页面

主页

+

产品展示200个

+

其他分页45个

绿叶果园

走进绿叶果园






三、项目实施过程

寻找项目


制作项目

验收项目

3.1 寻找项目



3.2 制作项目



3.3 验收项目



与老板签订项目确认书、老板填写评价表



与老板讨论网站效果



与老板的合照



3.3 验收项目



网站建设确认书

网站名称：绿叶果园网站

网站所有者（甲方）：绿叶果园水果店

网站（前台）开发者（乙方）：绿信站团队

甲方委托乙方建设网站（前台），帮助甲方树立企业形象扩大宣传，拓宽销售渠道。

经双方努力，网站建设（前台）工作已经顺利结束，验收内容如下：

1. 能否能在本地计算机使用 IE 浏览器正常浏览网站？
 A.能 B.不能

2. 网站内容是否完整？
 A.完整 B.不完整

经审查，该项目内容已达到我店要求，特此验收！

验收确认后，乙方无需承担该项目后期维护等责任；若甲方欲委托乙方此项目后期的工作需与乙方协商相关费用。

注：此确认书壹式壹份，由乙方持在，甲方签署完此验收确认后表示甲方同意乙方的工作（验收合格）。

甲方签字（盖章）：杨刚

签字日期：2013-11-17

网站建设确认书

课程项目评价表

项目名称：绿叶果园网站建设

项目组名称：绿信站团队

项目组成员：熊谢刚、戴芳、符睿、陈夏丽、周燕。

评价内容	评价等级			
交流沟通	优秀	良好	及格	不及格
过程实施	优秀	良好	及格	不及格
项目质量	优秀	良好	及格	不及格
总体评价	优秀	良好	及格	不及格

请写上您的意见与建议：

建议：先对产品进行深入了解
对整个项目设计较为满意

客户签名（盖章）：杨刚

日期：2013-11-17

2013年课程项目评价表 制表：尚磊峰

课程项目评价表



三、总结



绿叶果园

制作总结

项目总结



制作总结

兼容问题

解决方案：
笔记、网络查找

网页设计问题

解决方案：
与他组进行交流学习，共同成长

模板操作问题

解决方案：
多次练习、组员间相互交流

项目进度问题

解决方案：
严格的履行进度表、组长的监督



团队合作

自学能力

项目
收获

项目经验

信心



Thank You!

