

网站建设项目进度表								
任务详情					完成情况			备注
序号	工作任务	任务描述	任务开始时间	计划完成时间	完成进度	实际完成时间	完成人	
1	团队规章制度	从合作所出现的问题，进行	9月2日	9月2日	100%	2024/9/2 19:00	余建桦	
2	项目前期的准备	1. 确定行程范围 2. 确定出行工具 3. 模拟项目对话	2024/9/2 10:00	2024/9/2 11:00	100%	2024/9/2 10:00	全组	1. 水渡河地铁站对面 2. 万家丽广场
3	寻找项目	雅尔乐致酒店	9月2日	2024/9/2 23:00	0%	2024/9/2 10:00	全组	留了前台联系方式
		和约·小家常	9月2日	2024/9/2 23:00	0%		全组	无意向
		维也嘉酒店	9月2日	2024/9/2 23:00	50%		全组	有意向，最后不需
		万家丽家居建材广场	9月2日	2024/9/2 23:00	0%		全组	问了很多，都是无意向 不建议找家居
		魔都酒店	9月2日	2024/9/2 23:00	0%		全组	无意向
		少儿编程培训机构	9月2日	2024/9/2 23:00	0%		全组	无意向
		柴火记忆	9月2日	2024/9/2 23:00	0%		全组	无意向 问了好几家餐饮类
		写字楼扫楼	9月3号	9月3号 23:00	0%		全组	无意向
		写字楼扫楼	9月4日	2024/9/4 23:00	0%		全组	无意向，可免费
		写字楼扫楼加网上询问	9月5日	2024/9/5 23:00	0%		全组	无意向，可免费
		长沙青春湘行旅行社	9月6日	2024/9/6 23:00	100%	2024/9/6 17:00	全组	有意向确定合作
		长沙青春湘行旅行社	9月7日	2024/9/7 23:00	100%	2024/9/8 11:00	朱广妹	任务分工，调研文档，SEO，色彩风格，导
				2024/9/		2024/9/		首页栏目，分

4	项目合作	长沙青春湘行旅行社	9月7日	7 23:00	100%	7 3:00	肖美娟	页旅游服务， 小红书抖音调
		长沙青春湘行旅行社	9月7日	2024/9/ 7 23:00	100%	2024/9/ 7 2:00	颜欣悦	banner图，视 频号，公众 号，需求文档
		长沙青春湘行旅行社	9月8日	2024/9/ 8 23:00	100%	2024/9/ 8 23:00	余建桦	关于我们分页 调研，进度表 制作，规章制 度完善，会议
		长沙青春湘行旅行社	9月7日	2024/9/ 8 23:00	100%	2024/9/ 8 23:00	周林杰	联系我们分 页，底部调 研，第二次PPT
		长沙青春湘行旅行社	9月8日	2024/9/ 8 17: 00	100%	2024/9/ 8 15:00	全组	需求文档签订

式

要

