


谢小糖官方网站 验收汇报

@ 汇报人：乘风破浪组

D I F F U S E L I G H T



目录

C O N T E N T S

PART.1

工作内容概述

Work Content

PART.2

工作不足反思

Work Reflection

工作内容概述


Work Content

PART.01

◆ 工作内容概述

网站展示

为了让客户快速初步了解网站效果，我们特意录制了演示视频，直观呈现网站核心内容与实际使用体验。



◆ 工作内容概述



客户看视频后有疑问，我们便投屏演示了近四十分钟我们对网站功能，栏目布局进行了详细的讲解，对于客户提出的疑问，我们详细的解答了。最终客户说：“可以，没问题了。”

工作不足反思

Work Reflection

PART.01

◆ 工作不足反思

不足之处

小组沟通不及时，需求理解偏差引发反复修改

成员设计风格差异大，导致网页整体视觉不协调

技术能力不均衡，部分功能模块进度滞后

工作经验反思

改正措施

建立定期沟通机制，使用腾讯文档同步需求与进度

指定设计水平高的组员对重要页面审核调整；同时制作按钮、图标等组件的交互效果，要求成员复用。

进行技术能力摸底，根据成员优势分工；针对薄弱环节开展内部培训或寻求外部资源支持

汇报完毕谢谢

@ 汇报人：乘风破浪组

D I F F U S E L I G H T

BUSINESS